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Виды ремонтно-строительных работ
Подрядная 

организац

1

Капитальный ремонт  

жилого дома по  

ул.Середина,6 в 

г.Речица

5мес
октябрь 

2024г.

февраль 

2025г.

 ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в 

местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых 

инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения 

в местах общего пользования, устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты,востановление  благоустройство при 

производстве работ
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2

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,4 в 

г.Речица

3,5мес январь . май

ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, 

ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт 

систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление  

благоустройство при производстве работ
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3

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,9 в 

г.Речица

3,5мес январь май

ремонт фасадов,  ремонт отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, 

ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт 

систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление  

благоустройство при производстве работ
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Сроки 

проведения 

капитального 

ремонта

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Речицкого района на 2025 год



4

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,11 в 

г.Речица

3,5мес январь май

ремонт фасадов,  ремонт отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, 

ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт 

систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление  

благоустройство при производстве работ
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5

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Снежкова, 3 в 

г.Речица

3,5 мес май август

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ
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6

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Снежкова, 5 в 

г.Речица

2,5 мес май июль

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ
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7

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Снежкова, 7 в 

г.Речица

2,5 мес май июль

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ
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8

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Снежкова, 8 в 

г.Речица

4 мес июль ноябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ

9

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Советская, 108 в 

г.Речица

6 мес июль декабрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ



10

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,14 в 

г.Речица

4 мес июнь сентябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ

11

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,16 в 

г.Речица

3,5 мес июнь сентябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ

12

Капитальный ремонт  

жилого дома по  

ул.Чапаева,34 

д.Озерщина  Речицкого 

2,5 мес май июль

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ
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13

Капитальный ремонт  

жилого дома по  

ул.Чапаева,28 

д.Озерщина  Речицкого 

2,5 мес май июль

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ
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14

Капитальный ремонт  

жилого дома по  

ул.Чапаева,33 

д.Озерщина  Речицкого 

3,5 

мес
июль ноябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ

15

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,6 в 

г.Речица

4 мес август ноябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ

16

Капитальный ремонт 

жилого дома по 

ул.Спортивная,8 в 

г.Речица

4мес август ноябрь

 ремонт отмостки,  ремонт внутридомовых инженерных систем ниже 

отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, востановление  благоустройство при производстве 

работ



примечание: Текущий график капитального ремонта может изменяться .                                                                                                                                      

Жилые дома при наличии решения собствеников провести тепловую модернизацию дома  согласно Указа 

Презедента от 04.09.2019г №327 , глава 2 п.6  Постановление Советов Министра  от  05.12.20019г. №839, 

переносятся   в текущие графики  капитального ремонта в первую очередь.То есть   капитальный ремонт  в 

доме в комплексе с энергоэффективными  мероприятиями будут иметь приоритет.


