

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Речицкого района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организац
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Середина,6 в г.Речица	5мес	октябрь 2024г.	февраль 2025г.	ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,4 в г.Речица	3,5мес	январь .	май	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, , восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,9 в г.Речица	3,5мес	январь	май	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, , восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,11 в г.Речица	3,5мес	январь	май	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, , восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельсантехника"
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 3 в г.Речица	3,5 мес	май	август	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"
6	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 5 в г.Речица	2,5 мес	май	июль	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем , ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
7	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 7 в г.Речица	2,5 мес	май	июль	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем , ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОАО "Сантехэлектромонтаж"
8	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 8 в г.Речица	4 мес	июль	ноябрь	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем , ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОстрой"

9	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 108 в г.Речица	6 мес	июль	декабрь	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем , ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсрой"
10	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,14 в г.Речица	3,5 мес	июль	сентябрь	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсрой"
11	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,16 в г.Речица	3,5 мес	июль	сентябрь	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсрой"
12	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,34 д.Озерщина Речицкого района	2,5 мес	май	июль	ремонт отмстки, ремонт внутридомовых инженерных систем , ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельскнтехника"
13	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,28 д.Озерщина Речицкого района	2,5 мес	май	июль	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельскнтехника"
14	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,33 д.Озерщина Речицкого района	3,5 мес	июль	ноябрь	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ООО "Гомельскнтехника"
15	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,6 в г.Речица	4 мес	август	декабрь	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсрой"
16	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,8 в г.Речица	4мес	август	декабрь	ремонт фасадов, ремонт отмстки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,восстановление благоустройство при производстве работ	ОДО "БелНиОсрой"

примечание: Текущий график капитального ремонта может изменяться .

Жилые дома при наличии решения собственников провести тепловую модернизацию дома согласно Указа Президента от 04.09.2019г №327 , глава 2 п.6 Постановление Советов Министра от 05.12.20019г. №839, переносятся в текущие графики капитального ремонта в первую очередь.То есть капитальный ремонт в доме в комплексе с энергоэффективными мероприятиями будут иметь приоритет.